Egy EU-s innovacios projekt belulrol:
Otlettol a piackepes megoldasig

Knowledge To Money Club, 2026. 02. 10.
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Bemutatkozas - realCity ITS

e Kozlekedésinformatikai projektekbdl indult
spinoff

e Korai BKK-s egyuttmukodesek, eros
referencia

e Kezdetben egyedi projektek, gyors
atmenet termekes gondolkodasra

e Fokozatos novekedes - ma 25 fos core
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Ugyfelek és piac
(TTT™.) SZOLNOK
[[] SZEKESFEHERVAR & TRANSPORT /

7 /—\ilsm il T)‘BUSZ Salgétarian Miskolc

THURY-BUSZ \ Eges

Tatabdnya

Nyiregyhaza

NN

Debrecen

-
~ V B USZ Budapest
o o
y t
zombathely e u a S u
5 SzékesfehérVar Magyarorszag Szolnok 4 .
Veszprém
V' d
Kecskemét M Av g
Zalaegerszeg

Békéscsaba

Kaposvar Szekszard H E'v ﬁ

BLAGUSS AGORA '\
SZOMBATHELY s
\ : | SZEGEDI

KOZLEKEDESI
PAKSI TARSASAG



EIT Urban Mobility - Palyazat

e Korabban csak kisebb, sikertelen palyazatok (RAPTOR challenge)
e Tudatos dontes: tapasztalt PM csapat bevonasa

e CARNET: EIT-kapcsolatok, rutin, varosi halozat

e Trenditema: elektromos buszok, elektrifikacio

e 3 partner 2 orszagbol 2 helyszin

Palyazati szakasz:

e CARNET: hataridok, budzse, EIT kommunikacio, folyamatos kontroll

e Egyertelmu feladatleosztas, megosztott dokumentacio, rendszeres online
egyeztetesek

e Szigoru, de tanulhato keretrendszer - csak a lenyeget kerik, de azt elvarjak



LISBON
(Portugal)

. ISTANBUL
ﬁ I m P u \ @ Urban Mobility - Co-funded by the
European Union




Vehicles
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Q, Searct X
Block distance left SoC
178.22 km 80% (227 km)
133.99 km 69% (~198 km)
188.55 km 94% (-269 km)
2440 km 38% (-109 km)
130.88 km 78% (~223 km)
13111 km 79% (~226 km)
116.81 km 77% (-219 km)
15415 km N% (-261 km)
140,52 km 90% (-258 km)
18.77 km 55% (-9 km)
12837 km 88% (~251 km)
132.30 km 90% (~258 km)
134,80 km 93% (~266 km)
124.33 km 144 88% (~251 km)
11329 km 85% (~242 km)
8239 km 92% (165 km)
106.37 km 85% (~243 km)
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Dangerously low battery range
6046 - B760-06
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Tapasztalatok
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= | 8= e ©  Kommunikacio a projekt elejétol
- e Reszletes uzleti terv, utankovetes,

Sl | e FErds adminisztracios elvarasok

e PM és admin budzseé tervezes fontos
Projetzaras:

e +2 honap hosszabbitas, jovahagyas utan
e Penzugyi riport, audit, teljes elszamolas

e Mersekelt elofinanszirozas




Fast Track

e JO eredmenyek, "zold besorolas’

e Fast Track: skalazodas, Uj piacra lepes,
tovabbfejlesztes

e 6 honap, tovabbi funkcio a lisszaboni pilot
helyszinen

e Mersekelt adminisztracio, fokusz a termek
es a kommunikacio

e Referencia




Koszonom!

David VARGA
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